第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1、采购项目概况


宝莲路延伸段等11条市政道路建设，以及东软学院老校区连接线提升，同步配建附属设施等内容。本次采购涉及的代建项目总投资约13040万元，资金来源为市本级财政资金。
3.2、服务内容及服务要求
3.2.1服务内容


采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,600,000.00
采购包最高限价（元）: 1,600,000.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及采购节能产品
	是否涉及采购环境标志产品

	1
	都江堰市市政基础设施建设工程项目代建单位采购
	1.00
	1,600,000.00
	项
	建筑业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求



采购包1：

标的名称：都江堰市市政基础设施建设工程项目代建单位采购
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	1、代建模式：全过程代建
1.1项目前期工作：从项目完成项目建议书或代建申请报告批复后到完成施工图备案需要开展的全部工作；
1.2项目建设：
①负责协助完成施工和二类服务单位等招标工作，并协助项目业主完成相关合同的洽谈、签订与备案；
②审核各参建单位提交的资金使用资料；
③负责建设项目的全过程控制和管理。
1.3项目验收：组织施工各阶段验收、竣工验收、竣工结算编制、审核、审计、竣工验收备案及项目移交等。
2、代建项目实现目标
2.1投资控制金额：确保投资控制在经都江堰市国家投资招标和评审中心评审金额的范围内，严禁超概算（属政策性原因调整的经甲方书面同意变更或增加的除外）。
2.2工程质量标准：验收合格。
2.3安全文明控制目标：严格按照相关规定制度进行施工，杜绝安全事故的发生。
2.4进度控制目标：按时间节点完成各项工作。
3、代建工作服务内容：
代建工作内容分为项目前期工作阶段和建设实施阶段。前期工作阶段是指从项目完成项目建议书或代建申请报告批复后到完成施工图备案需要开展的全部工作；建设实施阶段是指从项目施工招标到施工建设、直至完成竣工验收和移交使用需要开展的全部工作。
按照《都江堰市人民政府办公室关于印发都江堰市政府投资项目代建制管理办法的通知》[都办发〔2021〕1 号]规定，代建单位是代建项目建设实施的主体，依照合同约定行使建设单位职责，并承担法定建设程序中的下列事项：
3.1及时设立代建项目管理机构，制定项目建设实施方案并提交项目业主确认。
3.2受项目业主委托，配合业主办理建设用地相关手续，并以项目业主名义办理相关前期报批和开工手续。
3.3受项目业主委托，按照有关规定开展工程施工，协助项目业主与施工单位、监理单位或供货商签订相关合同并监督相关合同的实施，确保项目按照审批的设计文件进行建设。
3.4开展工程质量、安全、进度、投资的管理工作；监督项目参建单位严格执行代建项目的各项目标要求；对项目实时跟踪并定期向项目业主、市级行业管理部门、市发改局报送项目建设进展情况。
3.5配合相关行业管理部门按行业职责对项目开展相关检查或核验工作。
3.6开展相关款项支付的申报工作，做好工程项目资金拨付、财务核算、工程结算和竣工财务决算等工作。
3.7组织开展项目竣工验收，按时移交项目档案材料。
3.8配合处理好项目业主与参建单位之间的法律纠纷，履行《代建合同》约定的其他各项义务及项目业主委托的其他事项。
4、代建服务要求：
4.1代建合同签订后10个工作日内，代建单位应组建专门项目机构负责代建项目的建设管理,并明确派驻专人到采购人指定地点办公，同时将项目机构的人员名单及职责分工报送项目业主备案。如代建执行过程中相关人员有变动的，应在人员变动后2个工作日内将变动情况报送项目业主备案。
代建合同签订后15个工作日内，代建单位应依据项目建议书或可行性研究报告确定的建设规模、技术标准、建设时限等内容，制定包含工作计划、时间进度、目标效果等内容的项目建设实施方案。实施方案经项目业主确定后，项目业主向代建单位开具全权代理项目建设管理的委托函，代建单位凭委托函全权负责，并向各行政审批部门申报项目前期工作和建设实施相关手续。
4.2代建单位应严格按照批准的初步设计概算控制投资，严格按照基本建设程序开展项目设计，严格按照批准的施工图设计组织项目建设。未经发改、财政、住建、水务等有关行政管理部门同意，代建单位不得擅自修改相关设计文件，不得擅自同意在施工中提高建设标准、增加建设内容、扩大建设规模。
4.3代建单位应严格按照已批准的概算和设计实施项目建设,代建项目在建设过程中需变更工程设计或者调整项目概算的，应组织原设计单位编制变更设计说明，报项目业主、行业管理部门同意后,按照都江堰市市本级关于政府投资建设工程设计变更管理及行业有关规定办理相关手续。
4.4代建项目全部建设工程完成后，代建单位应按照有关规定组织对代建项目全部建设工程进行竣工验收。验收合格，开展移交使用工作；验收不合格，应由代建单位负责组织对有关问题进行整改，整改期限由项目业主根据实际情况确定。
4.5按照《都江堰市人民政府办公室关于印发都江堰市政府投资项目代建制管理办法的通知》[都办发〔2021〕1 号]的要求，建设项目竣工验收合格后，代建单位应当在3个月内编报竣工财务决算。自工程竣工验收备案之日起,代建单位应当在1年内按照财政部门批准的资产价值向项目业主办理资产移交手续。工程保修期内，出现工程质量问题的，由代建单位负责项目维修，工程保修期结束后，由使用单位负责项目维修。
4.6代建项目建设资金由项目业主委托代建单位管理，代建单位应当严格执行国家基本建设财务制度，实施专账管理，确保资金专款专用。代建合同签订后，代建单位应当按照经批准的初步设计投资概算，严格控制建设资金的使用，根据实际工作进度和资金需求，经项目业主审核后，向市财政局提出用款申请，同时接受财政、审计等部门的管理和监督，保证资金的安全使用。
4.7严格按照《都江堰市人民政府办公室关于印发都江堰市政府投资项目代建制管理办法的通知》[都办发〔2021〕1 号]的要求执行。
5、其他服务要求：
供应商需针对本项目编制代建服务方案，包含但不限于以下内容：
①代建服务的重点、难点分析和应对措施；
②代建服务管理机构架构及人员岗位职责；
③代建服务管理制度；
④投资控制措施；
⑤进度控制措施；
⑥安全控制措施；
⑦质量控制措施；
⑧合同管理措施；
⑨档案管理措施；
⑩组织竣工验收的程序和流程；


3.2.3人员配置要求



采购包1：
对人员配置有要求的，以“3.2.2服务要求”为准。
3.2.4设施设备要求



采购包1：
对设施设备有要求的，以“3.2.2服务要求”为准。
3.2.5其他要求



采购包1：
有其他要求的，以“3.2.2服务要求”为准。
3.3、商务要求
3.3.1服务期限



采购包1：
 自合同签订之日起365日
3.3.2服务地点



采购包1：
都江堰市
3.3.3考核（验收）标准和方法



采购包1：
成交供应商与采购人严格按照磋商文件及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205）的规定进行验收
3.3.4支付方式



采购包1：
分期付款
3.3.5支付约定



采购包1： 付款条件说明： 合同签订后，供应商出具符合采购人要求的发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 全部工程竣工验收合格后且移交项目档案材料得到采购人确认后，供应商出具符合采购人要求的发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 审计完成后，出具符合采购人要求的发票 ，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00%。
3.3.6违约责任及解决争议的方法



采购包1：
按照合同约定执行
3.4其他要求


无。
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